

Overzicht vergunningen

Onderstaande Vergunningen zijn ingediend in september 2024.

| Werkeenheid | Naam | Vergunning | Zaaknummer | Bevoegd Gezag |
|-------------|---|------------|--------------|---------------|
| 1.3 HOO | Hekwerk Duinweg waterkering (HHNK) <i>Het plaatsen van een permanent hekwerk (max. 1.20m hoog met een lengte 1.80m) op de waterkering ten behoeve van afschermen slibafvalverwerking put duinweg</i> | Water | 202409197229 | HHNK |
| 1.4 ENB | Plaatsen tijdelijke steiger (Maatwerkvoorschrift) <i>Een maatwerkbesluit voor het plaatsen van een tijdelijke bouwsteiger op de primaire waterkering bij de Ingenhouzweg in Velsen-Noord</i> | Water | 202409066981 | HHNK |
| 5.2 R&D | Opslagvoorzieningen R&D <i>Het in gebruik hebben van opslagvoorzieningen bij R&D</i> | Milieu | 13164526 | ODNZKG |

| | |
|---------|----------|
| Title: | [title] |
| Author: | [author] |

Vergunningen die ingediend gaan worden in oktober 2024.

| Werkeenheid | Naam | Vergunning | Bevoegd Gezag |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| 1.1 PEFA | Wijziging Denox installaties gebouwen PEFA <i>Het betreft de wijziging van vergunde aanvraag (OLO 8037979) van de Denox installatie met bijbehorende gebouwen en installaties ten zuiden van de PEFA met adrescode 2C</i> | Bouw | ODNZKG |
| 1.3 HOO | Hekwerk Duinweg waterkering <i>Het plaatsen van een hekwerk nabij waterkering</i> | OPA-B | ODNZKG |
| 1.4 ENB | Tijdelijke cabins HVS33 <i>Het betreft het plaatsen van cabs nabij adrescode 5F-23</i> | Milieu | ODNZKG |
| 1.4 ENB | Trailers HOO-condensaat Vattenfal 3.0 <i>Het betreft een aanvraag voor verlenging van de bestaande vergunning</i> | Milieu | ODNZKG |
| 1.5 OX2 | DAV23 Plaatsing waterseparatoren <i>Het betreft het plaatsen van waterseparatoren unit nabij 4C</i> | OPA-B; Milieu; Bouw | ODNZKG |
| 1.8 DSP | Plaatsen koelers op dak <i>Het betreft het plaatsen van koelers op het dak nabij 3B-17</i> | OPA-B; Milieu | ODNZKG |
| 4.0 TSP | Plaatsing nieuwe kantoor unit <i>Het betreft het plaatsen van een cabs op een bestaande cabs nabij 5F-14</i> | OPA-B | ODNZKG |
| 4.0 TSP | OW Cabs ombouw EV11 <i>De werkzaamheden zijn gestart in week 35 van 2024, maar duren langer dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is verlenging van de vergunning nodig. De cabs zullen worden gebruikt zolang het project loopt en gedurende de ombouw van EV11.</i> | Milieu | ODNZKG |
| 4.0 TSP | Kleine acculaadstation <i>Het betreft het plaatsen van een acculaadstation en de opslag van drie extra accu's</i> | Milieu | ODNZKG |
| 5.3 SF | Plaatsing Cabs EAR ruimte <i>Het betreft het plaatsen van Cabs nabij 9F-24</i> | OPA-B; Milieu | ODNZKG |

| | | | |
|------------|---|---------------|--------|
| 5.3 SF | Plaatsing 4 cabs bij 8F09 <i>Het betreft het plaatsen van 4 tal cabs bij 8F-09</i> | OPA-B; Milieu | ODNZKG |
| 5.3 SF-HTD | Werkplaats 4D-13 <i>Het in gebruik nemen van een werkplaats</i> | Milieu | ODNZKG |